


AI 自动开发任务安排



AI 自动开发任务安排

本文档梳理了 AI 自动开发链路的核心流程、质控与分析规则、知识库管理方案，以及当前阶段的任务分工。

一、整体流程



完整流程图涵盖质控 / 分析的分支决策、状态标签（PM-AI-*）与回流路径（补充资料后重新质控）。源文件见[整体流程.svg](#)。

二、质控结果

序号	质控结论	标签	后续动作
1	需要实施补充信息	PM-AI-QC-NEED-INFO	打标签，返回实施补充
2	需要产品补充信息	PM-AI-QC-NEED-REVIEW	打标签，返回产品补充
3	需求合理、信息完整	—	✅ 进入分析阶段

💡 **补充后重新质控：**质控结果补充资料后，需重新进入质控环节，重新质控通过后才可进入分析阶段。

三、分析结果

1. 自动分析（允许自动开发）

操作：状态自动流转到「已分析」。分为两种情况：

- （1）允许自动开发，无需人工确认：PM-AI-AUTO-ANA
- （2）需要人工确认：PM-AI-MANUAL-REVIEW + PM-AI-STOP-AUTO（可选）

2. 人工确认（允许自动开发）

需要人工确认或修改：PM-AI-MANUAL-REVIEW

需求状态不变，由人工确认后再人工修改状态。

3. 人工确认后状态变更

人工确认通过后，标签由 PM-AI-MANUAL-REVIEW 变更为：

PM-AI-MANUAL-PASSED

四、结论

- TFS-BUDDY 控制需求分析整体流程入口。
- Skill 规划为两个：一个负责质控、一个负责分析。
- AI 分析结果中，需要人工确认的需求单独拉出展示，由产品经理人工确认。

- 4. AI 分析结果回传 TFS，暂定由 Skill 完成。
- 5. 质控结果补充资料后，需重新进入质控，通过后再进入分析阶段。
- 6. 知识库分类别由专人维护，定期同步到 Git 仓库（详见 知识库内容）。
- 7. 服务器（Skill）定期拉取 Git 仓库的原文件，处理成知识库，供 DeerFlow 使用；AI 分析 Skill 本地访问知识库。
- 8. 个人定期拉取 Git 仓库的原文件，使用 Skill 加工成自己的知识库，供自己使用。
- 9. 分析完 Skill 后自动生成变更方案资料；人工确认后，当需求「已验证」或「已关闭」时，自动或手动更新知识库。

五、知识库内容

序号	知识库内容	维护方	备注	优先级
1	功能清单（菜单级）	研发	需要提供功能简介（功能菜单由研发导出）	P0
2	需求规格说明书（PRD，到功能点级别）	产品	—	P0
3	接口文档（与第三方的接口文档）	产品	保利 + 云飞（提供相关批量下载的 Skill）	P0
4	代码知识图谱	研发	RAG 模式，MCP 提供服务，本地也从远程 MCP 获取	P0
5	数据库知识图谱（表结构）	研发	RAG 模式，MCP 提供服务，本地也从远程 MCP 获取	P0
6	相似需求知识库	产品	事前维护，不做实时	P1
7	详细设计文档（含参数、字典）	研发	待定，暂不提供	P2

六、待办事项

序号	任务内容	负责人
1	搭建 DeerFlow，验证链路	刘晓君
2	规划 TFS-BUDDY 功能修改	刘晓君
3	定义 TFS-BUDDY 与 DeerFlow（Skill）交互规范	刘晓君
4	修改 Skill	云飞

序号	任务内容	负责人
5	提供规则（事前质控规则、需求分类规则、分析结果质控规则、迭代规则*（第一阶段先不做）*、指派人规则）	保利

七、计划安排

阶段	主要内容	预计周期
 搭建	DeerFlow 环境搭建、Skill 修改、知识库加工	1 周
 调试验证	链路联调、TFS-BUDDY 对接、整体流程验证	2 周

 **总周期：**约 **3 周**（搭建 1 周 + 调试验证 2 周）。